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LAURICINA
PROJECT CONTROLS · COST ENGINEERING

EXPEDIENTE ECONÓMICO DE LICITACIÓN Proyecto: Centro Logístico Norte
Corte: 11 septiembre 2026

LICITACIONES Y PROPUESTAS ECONÓMICAS

Resumen de propuesta

$63,480,000 $52,100,000 32 semanas 5 96%
Importe ofertado Costo directo Plazo ofertado Partidas críticas Cumplimiento económico

Componente Estado Comentario

Bases y alcance económico CUMPLE Revisión de requisitos, moneda, impuestos y forma de pago.

Catálogo y cantidades CUMPLE CON OBS. Dos conceptos requieren confirmación del convocante.

APU y recursos CUMPLE Integración consistente en muestra revisada.

Indirectos / financiamiento / utilidad CUMPLE Estructura congruente con plazo y condiciones de pago.

Programas solicitados CUMPLE Recursos y erogaciones alineados al programa ofertado.

Documentos económicos PENDIENTE Carta de proveedor crítico en proceso de actualización.

Muestra ficticia. El expediente real se integra conforme a las bases específicas de cada procedimiento.
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LAURICINA
PROJECT CONTROLS · COST ENGINEERING

ANÁLISIS ECONÓMICO · EXTRACTO Proyecto: Centro Logístico Norte
Corte: 11 septiembre 2026

LICITACIONES Y PROPUESTAS ECONÓMICAS

Partida Costo directo Indirectos asignados Oferta Peso

Preliminares $2,650,000 $470,000 $3,240,000 5.1%

Terracerías y cimentación $8,900,000 $1,580,000 $10,870,000 17.1%

Estructura $17,400,000 $3,090,000 $21,250,000 33.5%

Envolvente y acabados $9,850,000 $1,750,000 $12,030,000 19.0%

Instalaciones $10,900,000 $1,940,000 $13,310,000 21.0%

Exteriores $2,400,000 $380,000 $2,780,000 4.3%

Riesgos de la propuesta

Riesgo Nivel Tratamiento propuesto

Volatilidad de acero ALTO Vigencia de cotización y condición de ajuste claramente documentadas.

Definición parcial de instalaciones especiales MEDIO Incluir supuesto y solicitar aclaración formal.

Plazo de pago 60 días MEDIO Reflejar efecto financiero en integración económica.

Acceso restringido a obra MEDIO Considerar productividad y logística en rendimientos.
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LAURICINA
PROJECT CONTROLS · COST ENGINEERING

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Y CIERRE Proyecto: Centro Logístico Norte
Corte: 11 septiembre 2026

LICITACIONES Y PROPUESTAS ECONÓMICAS

Req. Documento / condición Estado Acción de cierre

E-01 Catálogo con precios unitarios e importes OK Sin acción.

E-02 Análisis de precios unitarios OK Validación final de redondeos.

E-03 Indirectos, financiamiento y utilidad OK Sin acción.

E-04 Programa de ejecución y erogaciones OK Verificar fechas contra circular aclaratoria.

E-05 Cotizaciones de insumos principales PENDIENTE Sustituir cotización de proveedor crítico.

E-06 Carta de aceptación de condiciones económicas OK Preparar firma final.

Cierre ejecutivo: propuesta económicamente consistente; liberar únicamente después de cerrar E-05 y confirmar dos alcances observados.

Objetivo del servicio: integrar una propuesta técnica y económicamente congruente, trazable y alineada con las bases de licitación.
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